



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de bewoner(s) van dit adres,

BEZOEKADRES

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES

Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

WWW.GEMEENTEMAASRICHT.NL

ONDERWERP

Vertraging van de fietsbrug Borgharen

DATUM

12 december 2022

BIJLAGEN

BEHANDELD DOOR

ERAC (Esther) Boeye, de

DOORKIESNUMMER

043 - 350 5149

ONZE REFERENTIE

E-MAILADRES

esther.de.boeye@maastricht.nl

FAXNUMMER

043 - 350 4141

UW REFERENTIE

Beste mevrouw, meneer,

Met deze brief wil ik u de hoogte stellen van de ontwikkelingen rondom de brug Borgharen.

Vertraging van de fietsbrug Borgharen

Begin september 2022 hebben we het ontwerp van de fietsbrug Borgharen gepresenteerd aan de bewoners in Borgharen, Itteren en Bosscherveld. Op dat moment hebben we u meegedeeld dat de werkzaamheden zouden starten in maart 2023. De brug kan alleen gebouwd worden tijdens het laagwaterseizoen van de Maas. We hebben toen ook aangegeven dat er een aantal onzekerheden waren die de planning zouden kunnen beïnvloeden. Dat waren de definitieve prijs van de aannemer en de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid.

Oorzaken

De laatste prijsopgave van de aannemer is twee keer zo hoog als het vastgestelde budget ten tijde van de aanbesteding. Deze verhoging heeft te maken met de huidige marktwerking (energiekosten en beschikbaarheid van personeel en materialen). Wij willen een goed beeld krijgen van deze prijsverhoging en laten deze door een extern bedrijf beoordelen.

Sinds 1 juli 2021 bevatte de Wet natuurbescherming een bouwvrijstelling. Dit betekende dat bij de vergunningverlening voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten. Op 2 november 2022 heeft de Raad van State deze bouwvrijstelling stikstof vernietigd. Er moet dus bekeken worden wat dit betekent voor de fietsbrug Borgharen. Er moeten nieuwe berekeningen gemaakt worden, voordat er gestart kan worden.

Vervolg

Het kost tijd om zorgvuldig uit te zoeken wat de gevolgen zijn voor de realisatie en planning. Ik kan u echter wel al melden dat de realisatie van de brug Borgharen niet volgens planning gereed zal zijn in 2023. Zodra we meer weten over de planning, informeer ik u opnieuw.

Met vriendelijke groet,

Esther de Boeye
Projectleider brug Borgharen
Team Projectmanagement